



## CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

\*\*\*\*\*

N° 90.2018

**Nombre de membres :**

Afférents au Conseil municipal :	29		
En exercice :	27		
Qui ont pris part à la délibération :	24	Pour : 24	Contre : 0

*Date de la convocation :* 11 septembre 2018

L'an deux mille dix huit et le dix huit septembre à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

**Présents :** MM. ANDRE. MONTAGNER. IGOUNET. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE. DETUYAT. VIGNE DREUILHE. MM. DUBLIN. MANERO. MUSARD. VICENS. Mmes ARMENGAUD. FABREGAS. PONS. Mmes ALEXANDRE. DENES. FOISSAC. VERNIER.

**Pouvoirs :** Mme LABORDE à M. MANERO. Mme OVADIA à Mme PONS. M. PEGOURIE à M. GADEN. Mme SOULIER à M. ANDRE. M. THOMAS à M. FERRARI

**Absents excusés :** MM. PEGOURIE. POUVILLON. THOMAS. VALMY. Mmes LABORDE. ESTAUN. OVADIA. SOULIER.

**Secrétaire de séance :** M. MANERO.

### **Objet de la délibération : EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE NICOLAS POUSSIN : AVENANTS AU MARCHE**

**Exposé :**

Par délibération n°81.2017 en date du 13 septembre 2017, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer le marché de travaux n°2017.14 relatif à l'extension de l'école maternelle Nicolas Poussin.

En complément des prestations prévues dans le marché, il a été décidé de modifier et d'adapter le local de la plonge. Suite au passage de la commission sécurité incendie, il est apparu nécessaire de mettre en place un bloc porte au niveau de la tisanerie. Enfin, des branchements eaux usées et le raccordement du compteur gaz avaient été omis dans le cahier des charges.

Cela fait l'objet des présents avenants qui sont proposés à l'approbation du Conseil municipal.

### **Marché n°2017.14**

 **Modification et adaptation du local de plonge :**

 **Lot n° 2 – Gros œuvre – Entreprise THOMAS ET DANIZAN**

- Agrandissement de 30 cm d'une ouverture existante : + 1 200 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 1 200 € HT.

- ☞ **Lot n° 11 – Electricité – Entreprise ATOME**  
 - Alimentation électrique lave vaisselle : + 1 370 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 1 370 € HT.

🌐 **Mise aux normes sécurité suite au passage de la commission sécurité incendie :**

- ☞ **Lot n° 8 – Menuiseries intérieures – Entreprise KUENTZ**  
 - Fourniture et pose bloc porte : + 350,67 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 350,67 € HT.

🌐 **Raccordement du compteur gaz de l'école au réseau existant et branchements eaux usées supplémentaires :**

- ☞ **Lot n° 1 – VRD – Entreprise INNO TP**  
 - Branchements supplémentaires eaux usées et création regard pour branchement gaz : + 1 815 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 1 815 € HT.

- ☞ **Lot n° 10 – Plomberie CVC – Entreprise SYSTHERMIC**  
 - Travaux sur réseaux gaz suite à la mise en place du nouveau compteur : + 454,72 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 454,72 € HT.

### Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l'exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir délibéré,

### Décide

**Article 1 :** d'approuver les différents avenants pour le marché 2017.14 avec les entreprises citées dans la présente délibération pour un montant total en plus value de 5 190,39 € HT se décomposant ainsi :

N° Lot	Entreprise	Objet du lot	Montant initial lot HT	N° avenant	Montant nouvel avenant HT	Montant total lot en HT (tous avenants cumulés)
1	INNO TP	VRD	114 400 €	2	+ 1 815 €	134 779.36 €
2	THOMAS ET DANIZAN	Gros œuvre	469 614.81 €	4	+ 1 200 €	470 324.01 €
8	KUENTZ	Menuiseries intérieures	107 500 €	1	+ 350.67 €	107 850.67 €
10	SYSTHERMIC	Plomberie CVC	169 987.51 €	3	+ 454.72 €	177 788.85 €
11	ATOME	Electricité	71 750 €	3	+ 1 370 €	76 927.93 €

**Article 2 :** d'autoriser le Maire à signer ces avenants.

Le Maire,  
Gérard ANDRE

*Document signé électroniquement*

Accusé de réception en préfecture  
031-213100225-20180918-18092018\_90-DE  
Reçu le 21/09/2018  
Signé par serialNumber=0002,CN=Gerar  
d ANDRE,T=MAIRE D'AUCAMVIL  
LE,OU=DIRECTION GENERALE,O  
U=0002 21310022500019,OU=M  
AIRIE D'AUCAMVILLE,O=MAIRI  
E D'AUCAMVILLE,L=SAINT ALB  
AN,C=FR  
20/09/2018

---

Commune d'Aucamville – 31140



A U C A M V I L L E