



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

N° 112.2019

Nombre de membres :

Afférents au Conseil municipal : 29
 En exercice : 27
 Qui ont pris part à la délibération : 20 Pour : 20 Contre : 0

Date de la convocation : 25 octobre 2019

L'an deux mille dix neuf et le quatre novembre à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. IGOUNET. MANERO. Mmes BALAGUE. DETUYAT. VIGNE DREUILHE. SOULIER. MM. DUBLIN. MUSARD. VICENS. Mme PONS. MM. GADEN. PEGOURIE. Mmes FOISSAC. VERNIER.

Pouvoirs : M. FERRARI à M. MANERO. Mme ARMENGAUD à M. ANDRE. Mme ALEXANDRE à Mme VERNIER. M. THOMAS à Mme PONS. M. VALMY à Mme BALAGUE.

Absents excusés : MM. MONTAGNER. FERRARI. Mmes ARMENGAUD. FABREGAS. LABORDE. MM. POUVILLON. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES. ESTAUN. OVADIA.

Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : RENOVATION THERMIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE HENRI MATISSE – AVENANTS AU MARCHE

Exposé :

Par délibération n°42.2019 en date du 25 avril 2019, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer les marchés de travaux relatifs à la rénovation thermique de l'école maternelle Henri Matisse (2019.02).

Afin de clôturer le lot n°4 « Chauffage Ventilation Climatisation » et le lot n°6 « Electricité », certains ajustements de fin de chantier se sont avérés nécessaires en raison de sujétions techniques imprévues. En effet, il est apparu indispensable, pour le lot n°4, de procéder à une étude structure béton pour le dortoir et le réfectoire ainsi que des travaux de renforcement correspondants. Concernant le lot n°6, des prestations prévues au marché ne seront pas exécutées et, à l'inverse, des travaux complémentaires devront être réalisés dans le dortoir et la classe 7 ainsi que des travaux en lien avec le tarif jaune.

Cela fait l'objet des présents avenants qui sont proposés à l'approbation du Conseil municipal.

Lot n°4 – Chauffage Ventilation Climatisation – BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

- Etude structure béton pour le dortoir et le réfectoire : 2 054.41 € HT,
- Travaux de renforcement via plats carbonés (lamelles de fibres de carbone pour renforcer les structures d'ouvrage en béton) pour le dortoir et le réfectoire : 6 854.41 € HT,
- Suivi des travaux complémentaires : 466.67 € HT

Le montant total en plus value de cet avenant est de 9 375.49 € HT.

Lot n°6 – Electricité - REI

- Moins values sur prestations non exécutées : - 5 604.16 € HT,
- Plus values sur prestations ajoutées au chantier : 6 047.50 € HT.

Le montant total en plus value de cet avenant est de 443.34 € HT.

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l'exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d'approuver les différents avenants avec les entreprises citées dans la présente délibération pour un montant total en plus value de 9 818.83 € HT,

N° Lot	Entreprise	Objet du lot	Montant initial lot HT	N° avenant	Montant total des avenants HT	Montant total lot HT
4	BOUYGUES ENERGIES & SERVICES	Chauffage-Ventilation-Climatisation	152 106.35 €	1	9 375,49 €	161 481.84 €
6	REI	Electricité	23 000.00 €	1	443.34 €	23 443.34 €

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer ces avenants.

Le Maire,
Gérard ANDRE

Document signé électroniquement

Accusé de réception en préfecture
031-213100225-20191104-04112019_112-DE
Reçu le 13/11/2019
Signé par serialNumber=0001,CN=Gérar
d ANDRE,T=Maire,OU=élu,OU=
0002 21310022500019,OU=MAI
RIE D'AUCAMVILLE,2.5.4.97=
#0C144E545246522D323133313
0303232353030303139,O=MAIR
IE D'AUCAMVILLE,L=SAINT AL
BAN CEDEX,C=FR
12/11/2019

Commune d'Aucamville – 31140



A U C A M V I L L E