



## **CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018**

### **EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

\*\*\*\*\*

N° 17.2018

#### **Nombre de membres :**

Afférents au Conseil municipal : 29  
 En exercice : 29  
 Qui ont pris part à la délibération : 21 Pour : 21 Contre : 0

*Date de la convocation : 8 février 2018*

L'an deux mille dix huit et le quinze février à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

**Présents** : MM. ANDRE. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE. DETUYAT. SOULIER. VIGNE DREUILHE. MM. DUBLIN. MANERO. MUSARD. PEGOURIE. RICAUD. VICENS. Mmes ARMENGAUD. PONS. MM. IGOUNET. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES.

**Pouvoir** : M. MONTAGNER à M. ANDRE.

**Absents excusés** : MM. MONTAGNER. BOISSET. POUVILLON. Mmes ESTAUN. FABREGAS. LABORDE. FOISSAC. OVADIA. VERNIER.

**Secrétaire de séance** : M. MANERO.

#### **Objet de la délibération : REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET SA TRANSFORMATION EN MEDIATHEQUE – AVENANTS AU MARCHE**

#### **Exposé :**

Par délibération n°6.2017 en date du 17 janvier 2017, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer les marchés de travaux relatifs à la réhabilitation de la bibliothèque et sa transformation en médiathèque.

Afin de clôturer ce chantier, certains ajustements de fin de chantier se sont avérés nécessaires en raison de sujétions techniques imprévues ou sur demande du maître d'ouvrage.

Cela fait l'objet des présents avenants qui sont proposés à l'approbation du Conseil municipal.

 Marché 2016.21

**Lot n° 2 – Gros œuvre Démolition – Entreprise LCBR**

- Travaux de reprise des pieds de murs et encadrements d'ouvertures sur ouvrages existants : + 1 397 € HT.

**Lot n°3 – Charpente couverture – Entreprise CONSTRUCTION BOIS TRANCHARD PEUCH (CBTP)**

- Travaux de dépose de deux extractions en toiture et rebouchage du chevêtre : + 422,63 € HT.

**Lot n°7 – Menuiseries intérieures – Entreprise CGEM Construction**

- Mise en œuvre d'un panneau bois pour rehausse multimédia et réalisation d'un plafond acoustique dans les alcôves : + 1 384,38 € HT.

**Lot n° 11 - Electricité – Entreprise ALLEZ ET CIE**

- Mise en place d'une liaison tête FT et d'un poste de travail supplémentaire : + 839,22 € HT.

**Décision :**

Le Conseil municipal,

Entendu l'exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir délibéré,

**Décide**

**Article 1 :** d'approuver les différents avenants avec les entreprises citées dans la présente délibération pour un montant total en plus value de 4 043,23 € HT se décomposant ainsi :

**Marché 2016.21**

N° Lot	Entreprise	Objet du lot	Montant initial lot HT	N° avenant	Montant avenant HT	Montant total lot HT
2	LCBR	Gros œuvre Démolition	48 700 €	2	1 397 €	50 097 €
3	CBTP	Charpente couverture	30 260,95 €	3	422,63 €	31 275,26 €
7	CGEM	Menuiseries intérieures	21 437,99 €	3	1 384,38 €	23 040,37 €
11	ALLEZ ET CIE	Electricité	46 500 €	3	839,22 €	49 273,90 €

**Article 2 :** d'autoriser le Maire à signer ces avenants.

Le Maire,  
Gérard ANDRE

***Document signé électroniquement***

Accusé de réception en préfecture  
031-213100225-20180215-15022018\_17-DE  
Reçu le 19/02/2018  
Signé par serialNumber=0002,CN=Gerar  
d ANDRE,T=MAIRE D'AUCAMVIL  
LE,OU=DIRECTION GENERALE,O  
U=0002 21310022500019,OU=M  
AIRIE D'AUCAMVILLE,O=MAIRI  
E D'AUCAMVILLE,L=SAINT ALB  
AN,C=FR  
19/02/2018

Commune d'Aucamville – 31140



A U C A M V I L L E