

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 MAI 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

N° 2023.61

Nombre de membres :

Afférents au Conseil Municipal	29		
En exercice	29		
Qui ont pris part à la délibération	21	Pour :	21
		Contre :	0
		Abstention	0

Date de la convocation : 15 mai 2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-cinq mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Salle du Conseil, sur convocation régulière, sous la présidence de Madame Roseline ARMENGAUD, Premier Adjoint.

Présents : Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, Mme Valérie DREUILHE, M. Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Daniel THOMAS, Mme Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse FOISSAC, M. Alexis FRIGOUL, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry RAFAZINE, M. Laurent TALBOT, M. Nicolas TOURNIER.

Pouvoir(s) : M. Félix MANERO pouvoir à M. Patrick FERRARI, M. Jean-Jacques BECHENY pouvoir à Mme Roseline ARMENGAUD.

Absent(s) excusé(s) : M. Gérard ANDRE, Mme Véronique FABREGAS, M. Bertrand DEBUISSER, Mme Caroline ANDREU, Mme Lylia CHALLAL, M. Jean-Pierre JAMMES, Mme Mireille OVADIA, Mme Hélène TOULY.

Secrétaire de séance : M. TOURNIER.

Objet de la délibération : MARCHE DE CONSTRUCTION DU FOYER MUNICIPAL : AVENANTS

Exposé :

Par délibération n°2022.43 en date du 5 avril 2022, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer le marché de travaux n°2021.12 relatif à la construction du nouveau foyer municipal pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 avec les entreprises suivantes :

- ✓ Lot n°1 VRD : entreprise EIFFAGE ROUTE GRAND SUD – ETABLISSEMENT MIDI-PYRENNEES.

- ✓ Lot n°2 Gros œuvre : entreprise SLB.
- ✓ Lot n°3 Charpente – Ossature bois : entreprise CIE OCCITANE MONTAGE PREFABRIQUES.
- ✓ Lot n°4 Etanchéité : entreprise SMAC.
- ✓ Lot n°5 Cloisons – Doublages – Plafonds – Isolation : entreprise OLIVEIRA ROGEL.
- ✓ Lot n°6 Menuiserie intérieure bois – Plafond bois – Cloisons mobiles : entreprise COUCOUREUX BATIMENTS.
- ✓ Lot n°7 Bardage – Façades : entreprise SMAC.
- ✓ Lot n°9 Sols souples : entreprise CERM SOLS.
- ✓ Lot n°10 Peinture – Nettoyage : entreprise AVIGI LAFORET.
- ✓ Lot n°12 Electricité courants forts – Courants faibles : entreprise ALLEZ ET CIE.

Par délibération n°2022.65 en date du 17 mai 2022, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer le lot relatif au Chauffage Ventilation Climatisation (marché n°2022.04) avec l'entreprise ANVOLIA 31.

Le lot Menuiseries extérieures / Serrurerie (marché n°2022.08) a été attribué à la société MENUISERIE LOUGARRE par délibération n°2002.92 en date du 12 juillet 2022.

Certains ajustements financiers se sont avérés nécessaires en raison de sujétions techniques imprévues ou du fait du maître d'ouvrage :

Lot n°2 Marché 2021.12 – Gros œuvre – SLB

- Remplacement du mur galets briques par un mur façades briques terre cuite : + 9 429.46 € HT.

Le montant total en plus-value de cet avenant est de 9 429.46 € HT.

Lot n° 10 Marché 2021.12 - Peinture Nettoyage - AVIGI LAFORET

- Ajout surface Habillage mural acoustique : + 2 928 € HT.

Le montant total en plus-value de cet avenant est de 2 928 € HT.

Lot n°12 Marché 2021.12- Electricité courants forts Courants faibles - ALLEZ ET CIE.

- Liaison HDMI vidéoprojecteur salle 2 vers poste salle 3 : + 300.29 € HT,
- Alimentation registre motorisé de la circulation : + 358.70 € HT,
- Alimentation prise traiteur sur local poubelle : + 949.74 € HT,
- 3 Blocs secours supplémentaires salles 1, 2 et 3 : + 469.15 € HT
- Attente électrique pour vidéoprojecteur salle 1 : + 1 040.09 € HT,
- Fourniture et pose d'une liaison en câble, prises et disjoncteur : + 327.84 € HT,

Le montant total en plus-value de cet avenant est de 3 445,81€ HT.

Lot Menuiseries extérieures / Serrurerie Marché 2022.08 – LOUGARRE

- Suppression de l'auvent à l'entrée : - 10 062 € HT,
- Ajout de profilés complémentaires : + 3 727.48 € HT,
- Mise en place d'un capteur vent soleil : + 464.49 € HT,
- Mise en place de deux serrures électriques pour contrôle d'accès : + 2 516.78 € HT.
- Pose de clôture et couventine complémentaires : + 1 249 € HT.

Le montant total en moins-value de cet avenant est de - 2 104,25 € HT.

Décision :

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération n°2022.43 en date du 5 avril 2022 attribuant les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 dans le cadre de la construction du nouveau foyer municipal,

Vu délibération n°2022.65 en date du 17 mai 2022 attribuant le lot Chauffage Ventilation Climatisation,

Vu la délibération n°2002.92 en date du 12 juillet 2022 attribuant le lot Menuiseries extérieures / Serrurerie,

Vu la délibération n°2023.26 en date du 20 mars 2023 approuvant la prolongation des marchés jusqu'au 7 juin 2023,

Vu les éléments transmis par la maîtrise d'œuvre,

Entendu l'exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d'approuver les avenants en plus-value pour le marché n°2021.12 pour un montant total de 15 803,27 € pour les lots suivants :

N° Lot	Entreprise	Objet du lot	Montant initial lot HT	Montant avenant HT	Montant total lot HT (tous avenants confondus)
2	SLB	Gros œuvre	141 322.27 €	+ 9 429.46 €	150 751.73 €
10	AVIGI LAFORET	Peinture / Nettoyage	25 237.45 €	+ 2 928 €	28 165.45 €
12	ALLEZ ET CIE	Electricité courants forts / courants faibles	89 630.90 €	+ 3 445,81 €	93 076,71 €

Article 2 : d'approuver les avenants en moins-value pour le marché n°2022.08 pour un montant total de - 2 104,25 € HT :

N° Lot	Entreprise	Objet du lot	Montant initial lot HT	Montant avenant HT	Montant total lot HT (tous avenants confondus)
	LOUGARRE	Menuiseries extérieures / Serrurerie	118 448.99 €	- 2 104,25 €	116 344,74 €

Article 3 : d'autoriser le Maire à signer les avenants correspondants.

Le Maire,

Gérard ANDRE

Document signé électroniquement